Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 104" г.Новокузнецка

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса адаптации учащихся 1-х классов МБОУ "Лицей № 104" через создание навигации по зданию ОО

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ: Арыкова А.В., директор МБОУ "Лицей № 104"

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

Общие данные:		**Обоснование:**
Заказчик:	**Арыкова Альбина Викторовна, директор МБОУ "Лицей № 104"**	В связи с тем, что в лицее обучаются начальное,среднее и старшее звенья школы в 2е смены, есть необходимость оптимизировать процесс визуальной навигации и тем самым снизить психологическую нагрузку и временные затраты
Процесс:	**адаптация учащихся 1-х классов к учебе**	Так как ориентация по лицею сложнее всего даётся младшему звену, то необходмо прежде создать навигацию мест общего пользования:санузлы, столовая, раздевалка,библиотека, кабинет врача
Границы процесса:	**кабинеты 1-х классов,**	Возможность пользования навигацией создаст младшему звену более комфортные психологические уловия обучения, что положительно скажется на их успеваемости
Руководитель проекта:	**зам.директора по УВР Юрасова Татьяна Олеговна**	
Команда проекта:	**зам.директора по УВР Миронова О.В.,, учитель технологии Половинкина Н.А.**	

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	**Текущий показатель**	**Целевой показатель**
Сокращение времени на ориентацию по поискам мест общего пользования для начальной школы	**нет визуальной навигации**	навигация стрелками с надписями
Сокращение времени на переходы по кабинетам для среднего звена	**нет визуальной навигации**	навигация стрелками с надписями
Эффекты:	**1 Экономия времени, сил и энергии учеников при появлении визуальной навигации 2 Возможность сконцентрироваться на учёбе и как следствие повышение успеваемости**	

Сроки:

Наименование этапа	**Дата начала**	**Дата окончания**
1. Согласование паспорта лин-проекта	15.12.2021	20.12.2021
2. Картирование текщего состояния	21.12.2021	28.12.2021
3. Анализ проблем и потерь	11.01.2022	15.01.2022
4. Составление карты целевого состояния	17.01.2022	22.01.2022
5. Разработка плана мероприятий	20.01.2022	24.01.2022
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	24.01.2022	24.01.2022
7. Внедрение улучшений	25.01.2022	30.04.2022
8. Мониторинг результатов	02.05.2022	16.05.2022
9. Закрытие лин-проекта	14.05.2022	16.05.2022
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	15.05.2022	31.05.2022